

HARMONOGRAM WDROŻENIA

	Rok 2017				Rok 2018				Rok 2019			
	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
Usługa ePW-Edukacja											-	-
Faza I					■	■					-	-
Faza II-V						■	■	■	■	■	-	-
Faza VI										■	-	-
Usługa ePW-Dysk i ePW-Grupa											-	-
Faza I					■	■					-	-
Faza II-V						■	■	■			-	-
Faza VI										■	-	-
Usługi ePW-MojePW, ePW-Kiosk, ePW-Zdarzenia, ePW-Certyfikaty											-	-
Faza I					■	■					-	-
Faza II-V						■	■	■	■	■	-	-
Faza VI										■	-	-
Usługa ePW-Asystent WKU											-	-
Faza I					■	■					-	-
Faza II-V						■	■	■	■	■	-	-
Faza VI										■	-	-
Usługa ePW-Eduroam											-	-
Faza I					■	■					-	-
Faza II-V						■	■				-	-
Faza VI										■	-	-